



CONTRATOS OBRAS AÑO 2022

ADJUDICATARIO	Nº EXPEDIENTE	OBJETO	PRESUPUESTOS SOLICITADOS	FECHA ADJUDICACIÓN	LICITADORES	IMPORTE ADJUDICACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA ACUSE RECEPCIÓN
ALCARAZ IET S.L.	CMO/2022/07	OBRA DE MEJORA DE LAS CONEXIONES ENTRE EL GRABADOR Y LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DE LAS CÁMARAS UBICADAS EN LAS GARITAS DE LA GUARDIA CIVIL ASI COMO LA INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS (S.A.I.) EN LA GARITA DE ACCESO PEATONAL Y DE ACCESO DE VEHÍCULOS	5	03/11/2022	2	5.917,26 €	RECEPCIÓN MATERIAL 3 SEMANAS. PLAZO EJECUCIÓN 2 SEMANAS	11/01/2023	21/02/2023	10/03/2023
ALCARAZ IET, S.L.	CMO/2022/08	OBRAS DE MEJORAS, INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA Y TRANSPARENCIA - SE SOLICITA UNA ÚNICA OFERTA POR LAS JUSTIFICACIONES CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE -	1	21/10/2022	1	15.233,13 €	RECEPCIÓN MATERIAL 3 SEMANAS. PLAZO EJECUCIÓN 2 SEMANAS	11/01/2023	16/02/2023	10/03/2023
DEPROCON, S.L.	CMO/2022/03	REFORMA EN LA SALA DE TAQUÍGRAFAS DE LA ASAMBLEA DE MADRID	5	20/06/2022	1	11.201,70 €	PLAZO DE EJECUCIÓN ENTRE EL 24 DE JUNIO Y EL 20 DE JULIO	24/06/2022	29/07/2022	29/07/2022
HVAC CLIMA, SERVICIO Y CONTROLES IBERIA, S.L.	CMO/2022/01	SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE GENERAN EL AGUA FRÍA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (CUBIERTA EDIFICIO ASAMBLEA ENFRIADORAS Nº 1 Y 2, CUBIERTA EDIFICIO GGPP ENFRIADORA Nº 2) - CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD -	1	24/03/2022	1	29.374,98 €	4 SEMANAS	09/05/2022	15/06/2022	17/06/2022



CONTRATOS OBRAS AÑO 2022

ADJUDICATARIO	Nº EXPEDIENTE	OBJETO	PRESUPUESTOS SOLICITADOS	FECHA ADJUDICACIÓN	LICITADORES	IMPORTE ADJUDICACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA ACUSE RECEPCIÓN
MERCACLIMA SOLAR, S.L.	CMO/2022/10	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE CONTROL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PRIVADA (ACCESO A APARCAMIENTO SÓTANO -1 EDIFICIO PRINCIPAL ASAMBLEA DE MADRID)	7	03/11/2022	1	2.781,79 €	PLAZO EJECUCIÓN 2 DÍAS	01/12/2022	02/12/2022	14/12/2022
MERCACLIMA Y SOLAR, S.L.	CMO/2022/05	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE TECHO INSTALADOS EN LA GARITA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL (ACCESO PABLO NERUDA)	6	28/06/2022	1	10.926,30 €	PLAZO DE EJECUCIÓN ENTRE EL 1 Y EL 5 DE AGOSTO	01/08/2022	08/08/2022	17/08/2022
POWER EXTIN, S.L.	CMO/2022/11	SUBSANACIÓN DE LAS ANOMALÍAS Y DEFICIENCIAS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (P.C.I.)	6	12/12/2022	2	8.643,03 €	PLAZO EJECUCIÓN 30 DÍAS HÁBILES	03/01/2023	01/03/2023	17/03/2023
SERVICIOS INTEGRALES HORCAJEÑOS, S.L.U.	CMO/2022/04	APERTURA DE HUECO (CON MEDIOS MATERIALES Y MECÁNICOS) E INSTALACIÓN DE CAJA EMPOTRADA CON RECIBIDO DE LA MISMA - SE SOLICITA UNA ÚNICA OFERTA POR LAS JUSTIFICACIONES CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE -	1	19/05/2022	1	423,50 €	INMEDIATO	25/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
						84.501,69 €				