



## CONTRATOS OBRAS AÑO 2023

ADJUDICATARIO	Nº EXPEDIENTE	OBJETO	PRESUPUESTOS SOLICITADOS	FECHA ADJUDICACIÓN	LICITADORES	IMPORTE ADJUDICACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA ACUSE RECEPCIÓN
ALCARAZ IET, S.L.	CMO/2023/10	MEJORAS, INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y SISTEMA DE CONTROL REMOTO, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA Y TRANSPARENCIA (PLANTA -1 Y -3) - SE SOLICITA UNA ÚNICA OFERTA POR LAS JUSTIFICACIONES CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE	1	07/06/2023	1	18.320,61 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA UNA SEMANA	22/09/2023	02/02/2024	06/02/2024
DEPROCON SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.	CMO/2023/15	REFORMA DE LAS DEPENDENCIAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO MÁS MADRID, UBICADAS EN LA PLANTA 1ª DEL EDIFICIO DE GRUPOS DE LA ASAMBLEA DE MADRID	5	26/07/2023	1	27.626,56 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA UN MES	01/08/2023	21/08/2023	20/09/2023
DEPROCON SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.	CMO/2023/16	REFORMA DE LAS DEPENDENCIAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, UBICADAS EN LA PLANTA 4ª DEL EDIFICIO DE GRUPOS DE LA ASAMBLEA DE MADRID	5	26/07/2023	1	26.373,16 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 7 SEMANAS	01/08/2023	18/09/2023	20/09/2023
DEPROCON SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.	CMO/2023/08	SUSTITUCIÓN DE UNA VENTANA, CERRAMIENTO ACRISTALADO E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA EN DIFERENTES DESPACHOS DE LA ASAMBLEA DE MADRID	9	07/07/2023	1	10.089,32 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 8 SEMANAS	09/08/2023	19/08/2023	20/09/2023
DEPROCON SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.	CMO/2023/21	ACRISTALAMIENTO EN UNA DE LAS SALAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO MAS MADRID, UBICADAS EN LA PLANTA 1ª DEL EDIFICIO DE GRUPOS DE LA ASAMBLEA DE MADRID	5	24/10/2023	1	25.208,40 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 15 DÍAS	02/01/2024	09/02/2024	15/02/2024



## CONTRATOS OBRAS AÑO 2023

ADJUDICATARIO	Nº EXPEDIENTE	OBJETO	PRESUPUESTOS SOLICITADOS	FECHA ADJUDICACIÓN	LICITADORES	IMPORTE ADJUDICACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA ACUSE RECEPCIÓN
EBARA PUMPS IBERIA, S.A.	CMO/2023/19	SUSTITUCIÓN DE CINCO BOMBAS DE CIRCULACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE AGUA CALIENTE PARA CLIMATIZACIÓN (INSTALADAS EN LAS SALAS TÉCNICAS DE LOS DOS EDIFICIOS DE LA ASAMBLEA QUE CONTIENEN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA)	6	16/11/2023	2	20.410,28 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 5 SEMANAS	26/01/2024	13/02/2024	19/02/2024
EBARA PUMPS IBERIA, S.A.	CMO/2023/04	SUSTITUCIÓN DE TRES BOMBAS DE CIRCULACIÓN DEL CIRCUITO AGUA CALIENTE PARA CLIMATIZACIÓN EN LAS UTAS APN, PÚBLICO Y SCI	6	21/02/2023	1	8.218,93 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 5 SEMANAS	12/04/2023	28/04/2023	08/05/2023
ECONOCOM SERVICIOS, S.A.	CMO/2023/20	ACONDICIONAMIENTO DEL CPD - SALA TÉCNICA PARA ALBERGAR LOS SERVIDORES EN LA PLANTA QUINTA DEL EDIFICIO DE GGPP- PARA INSTALAR LA SOLUCIÓN IAAS-GGPP (CPAS/2022/09)	6	05/10/2023	1	28.616,15 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 4 SEMANAS	07/11/2023	18/04/2024	23/04/2024
ELECTRÓNICA Y APLICACIONES DE SEGURIDAD, S.L.	CMO/2023/23	SUSTITUCIÓN DE UNA PUERTA DE SEGURIDAD SEGÚN NORMATIVA UNE 1627, UBICADA EN LA SALA DE CONTROL DE CÁMARAS, SEGURIDAD PRIVADA, SITA EN EL SÓTANO -1 DEL GARAJE PRINCIPAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID	7	06/11/2023	2	3.297,25 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 3 SEMANAS	18/01/2024	25/01/2024	30/01/2024
ELECTRÓNICA Y APLICACIONES DE SEGURIDAD, S.L.	CMO/2023/01	DESMONTAJE DE DOS TALANQUERAS EXISTENTES E INSTALACIÓN DE DOS BOLARDOS ESCAMOTEABLES EN LA VÍAS DE ACCESO Y SALIDA DEL GARAJE DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID	6	06/03/2023	3	48.075,50 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 3 SEMANAS	08/05/2023	06/07/2023	07/07/2023



## CONTRATOS OBRAS AÑO 2023

ADJUDICATARIO	Nº EXPEDIENTE	OBJETO	PRESUPUESTOS SOLICITADOS	FECHA ADJUDICACIÓN	LICITADORES	IMPORTE ADJUDICACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA ACUSE RECEPCIÓN
ELETEC GRÚAS, S.L.	CMO/2023/11	INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DE TRABAJO, SU ACCESO Y DELIMITACIÓN DE ZONA PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE LAS LÁMPARAS SUSPENDIDAS EN EL HEMICICLO DE LA ASAMBLEA DE MADRID	5	22/09/2023	1	16.860,62 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 12 SEMANAS	27/11/2023	27/02/2024	27/02/2024
ELETEC GRÚAS, S.L.	CMO/2023/13	MEJORA PARA REFORZAR LA ESTRUCTURA DE LA BARANDILLA DE LA ZONA DE LA ESCALERA DEL RELOJ PARA DOTARLA DE UNA MAYOR RESISTENCIA	5	22/09/2023	1	3.292,65 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 12 SEMANAS	30/05/2024	30/05/2024	29/11/2024
FAIN ASCENSORES, S.A.	CMO/2023/27	SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN REGLAMENTARIA DEL ASCENSOR ACCESIBLE QUE DA ACCESO AL ANFITEATRO DEL SALÓN DE PLENOS DE LA ASAMBLEA DE MADRID - SE SOLICITA UNA ÚNICA OFERTA POR LAS JUSTIFICACIONES CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE -	1	06/11/2023	1	2.871,18 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 5 DÍAS HÁBILES	26/12/2023	25/01/2024	16/02/2024
GAROTECNIA S.A.	CMO/2023/07	SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ANTI-INTRUSIÓN EXISTENTE EN LA ASAMBLEA DE MADRID (EDIFICIO PRINCIPAL Y GRUPOS PARLAMENTARIOS).	7	26/07/2023	6	41.579,22 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 6 SEMANAS	12/09/2023	20/03/2024	21/03/2024



## CONTRATOS OBRAS AÑO 2023

ADJUDICATARIO	Nº EXPEDIENTE	OBJETO	PRESUPUESTOS SOLICITADOS	FECHA ADJUDICACIÓN	LICITADORES	IMPORTE ADJUDICACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA ACUSE RECEPCIÓN
HVAC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA, S.L.	CMO/2023/18	SUBSANACIÓN DE LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ENFRIADORAS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA ASAMBLEA DE MADRID - SE SOLICITA UNA ÚNICA OFERTA POR LAS JUSTIFICACIONES CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE -	1	22/09/2023	1	5.952,24 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA UN MES	06/11/2023	11/12/2023	25/01/2024
HVAC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA, S.L.	CMO/2023/22	SUBSANACIÓN DE LAS ANOMALÍAS DETECTADAS DURANTE LA REVISIÓN DE SEPTIEMBRE EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ENFRIADORAS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA ASAMBLEA - SE SOLICITA UNA ÚNICA OFERTA POR LAS JUSTIFICACIONES CONTENIDAS EN EL EXPTE -	1	28/09/2023	1	6.808,04 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA UN MES	05/12/2023	07/02/2024	23/02/2024
INTELEC, S.L.	CMO/2023/12	SUSTITUCIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO POR UNO DE MAYOR TAMAÑO (INCLUYENDO LA SUSTITUCIÓN/RENOVACIÓN DE PROTECCIONES)	5	27/07/2023	2	6.222,81 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 4 DÍAS	29/09/2023	29/09/2023	09/10/2023
ITECLIMA PROYECTOS E INSTALACIONES S.L.U.	CMO/2023/17	CLIMATIZACIÓN DEL DESPACHO CONTIGUO A LA SALA DE JUNTAS DE LA 4ª PLANTA DEL EDIFICIO DE GRUPOS - SE SOLICITA UNA ÚNICA OFERTA POR LAS JUSTIFICACIONES CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE -	1	26/07/2023	1	3.393,78 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 7 SEMANAS	16/08/2023	16/08/2023	04/09/2023



## CONTRATOS OBRAS AÑO 2023

ADJUDICATARIO	Nº EXPEDIENTE	OBJETO	PRESUPUESTOS SOLICITADOS	FECHA ADJUDICACIÓN	LICITADORES	IMPORTE ADJUDICACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA ACUSE RECEPCIÓN
ITECLIMA, PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.U.	CMO/2023/06	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE AIRE CLIMATIZACIÓN CARRIER UBICADO ENTRE LAS PLAZAS 13 Y 14 DEL SÓTANO -2 QUE DA SERVICIO AL ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA	8	16/05/2023	3	13.229,55 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 3 SEMANAS	28/06/2023	05/07/2023	07/07/2023
JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L.	CMO/2023/28	OBRA DE REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DEL ACTUAL SISTEMA DE CONTROL METASYS® DE LOS EDIFICIOS DE LA SEDE DE LA ASAMBLEA DE MADRID - SE SOLICITA UNA ÚNICA OFERTA POR LAS JUSTIFICACIONES CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE -	1	10/11/2023	1	41.705,48 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 2 MESES	26/01/2024	20/03/2024	21/03/2024
MERCACLIMA Y SOLAR, S.L.	CMO/2023/14	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA ASAMBLEA DE MADRID - SE SOLICITA UNA ÚNICA OFERTA POR LAS JUSTIFICACIONES CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE -	1	04/07/2023	1	3.625,16 €	INMEDIATO	06/07/2023	06/07/2023	07/07/2023
MESAT, S.L.	CMO/2023/25	SUBSANACIÓN DE LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS EDIFICIOS DE LA ASAMBLEA DE MADRID	5	16/11/2023	1	5.052,54 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 25 DÍAS	27/11/2023	27/11/2023	12/12/2023
POWER EXTIN, S.L.	CMO/2023/09	REPARACIÓN DEL GRUPO DE PRESIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO DE GRUPOS PARLAMENTARIOS - SE SOLICITA UNA ÚNICA OFERTA POR LAS JUSTIFICACIONES CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE -	1	31/05/2023	1	2.129,60 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 7 DÍAS HÁBILES	16/06/2023	06/07/2023	07/07/2023



## CONTRATOS OBRAS AÑO 2023

ADJUDICATARIO	Nº EXPEDIENTE	OBJETO	PRESUPUESTOS SOLICITADOS	FECHA ADJUDICACIÓN	LICITADORES	IMPORTE ADJUDICACIÓN	PLAZO EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA ACUSE RECEPCIÓN
POWER EXTIN, S.L.	CMO/2023/03	OBRA DE REPARACIÓN INCIDENCIAS PCI EN LA ZONA DE COCINA Y COMEDOR - SE SOLICITA UNA ÚNICA OFERTA POR LAS JUSTIFICACIONES CONTENIDAS EN EL EXPEDIENTE -	1	17/01/2023	1	1.350,66 €	INMEDIATO	01/03/2023	01/03/2023	02/03/2023
POWER EXTIN, S.L.	CMO/2023/24	SUBSANACIÓN DE LAS ANOMALÍAS Y DEFICIENCIAS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (P.C.I.)	7	16/11/2023	3	14.137,28 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 15 DÍAS HÁBILES	26/12/2023	31/01/2024	05/02/2024
SERVICIO DE CLIMATIZACIÓN MADRID S.L. (SERVCLIMAT)	CMO/2023/29	SUSTITUCIÓN DE UNA NUEVA CORTINA DE AIRE UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA ASAMBLEA DE MADRID	6	27/02/2024	2	5.443,31 €	PLAZO DE EJECUCIÓN 6 SEMANAS	25/03/2024	03/05/2024	14/05/2024
SERVICIO DE CLIMATIZACIÓN MADRID, S.L. (SERVCLIMAT)	CMO/2023/26	INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN PARA EL DESPACHO NÚMERO 26 UBICADO EN EL HEMICICLO DE LA ASAMBLEA DE MADRID	6	27/12/2023	2	5.310,24 €	PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 15 DÍAS HÁBILES	23/02/2024	26/02/2024	01/03/2024
						<b>395.200,52 €</b>				