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ASAMBLEA DE MADRID

Expte.; CPAS/2018/02, Servicio de provisién y soporte
de la infraestructura tecnoldgica de la Asamblea de
Madrid, en modalidad Iaas.

Contrato administrativo de 3 de diciembre de 2018.
ANADAT TECHNOLOGY 5.L.

SEGUNDA MODIFICACION CONTRACTUAL

La Presidencia de la Asamblea de Madrid, en la representacion legal que de la
Camara ostenta, en virtud de lo dispuesto en el articulo 55.1 del Reglamento de la
Asamblea de Madrid,

VISTOS:

Primero.- El contrato administrative suscritc con la empresa ANADAT
TECHNOLOGY S.L., en el procedimiento abierto para la contratacion del servicio de
provision y soporte de la infraestructura tecnolégica de la Asamblea de Madrid, en
modalidad Iaa$S, gue tiene previsto su vencimiento el 17 de diciembre de 2022.

Segundo.- La Resolucion de la Presidencia de la Asamblea, de 4 de junio de
2019, por la que se realiza la primera modificacién del contrato citado.

Tercero.- El Acuerdo de la Mesa de la Diputacion Permanente de la Asamblea de
20 de enero de 2020, que autoriza la modificacion, una vez verificado el tramite de
audiencia al contratista en los terminos del articulo 191 de la Ley de Contratos del
Sector Publico, v a la vista de los informes juridico vy fiscal favorables.

Cuarto.- La aceptacion de la madificacién por el contratista.

Quinto.- Los informes juridicos de 20 de febrero y 30 de abril de 2020.
Sexto.- El informe fiscal de 12 de mayo de 2020.

Séptimo.- El documento contable RC COM/2019/000071236.

CONSIDERANDO:

- La necesidad de la ampliacion del recurso almacenamiento centralizado de la
solucion y la ampliacion del servicio para permitir la continuidad de la garantia de
provision de recursos independientes para los Grupos Parlamentarios.

- Lo dispuesto en el articulo 205.1 de la Ley de Contratos del Sector Publico que
sefala que las modificaciones no previstas en el pliego de clausulas administrativas
particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el
articulo anterior, solo podran realizarse cuando la modificacidn en cuestion cumpla
los requisitos establecidos en las letras a) y b).
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Lo dispuesto en el articulo 205.2 letra b) de la Ley de Contratos del Sector Publico
que sefiala que la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo
lugar la licitacion del contrato, siempre y cuando se cumplan las condiciones de los
puntos 19, 29 y 39,

Lo dispuesto en el articulo 206.1 de la Ley de Contratos del Sector Publico, que
sefala que en los supuestos de modificacion del contrato recogidas en el articulo
205, las modificaciones acordadas por el organo de contratacion seran obligatorias
por los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en
su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido.

Lo dispuesto en el articulo 191.1 de la Ley de Contratos del Sector Publico, que
sefiala que en los procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos
relativos a la modificacion del contrato, debera darse audiencia al contratista.

En cumplimiento de la delegacion realizada a esta Presidencia por el Acuerdo de

la Mesa de la Diputacion Permanente de la Asamblea, de 20 de enero de 2020,

RESUELVE

Primero.- Maodificar el contrato celebrado entre la Asamblea de Madrid y ANADAT

TECHNOLOGY S.L., en el procedimiento abierto para la contratacién del servicio de
provision y soporte de la infraestructura tecnologica de la Asamblea de Madrid, en
modalidad IaaS (CPAS/2018/02), que tiene previsto su vencimiento el 17 de diciembre
de 2022, en los siguientes terminos:

=  Ampliacidn del recurso almacenamiento centralizado de la solucidn.

= Ampliacion del servicio para permitir la continuidad de la garantia de provision
de recursos independientes para los Grupos Parlamentarios.
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= El importe maximo de la modificacion sera de diecinueve mil ochocientos un
euros con ochenta y cuatro céntimos (19.801,84 €), sin inclusion del IVA,
[23.960,23 €, IVA incluido]. La cuantia debe distribuirse para su pago en las
cuotas cuatrimestrales previstas en el contrato.

Segundo.- Requerir a la empresa para que presente en el plazo de 15 dias
naturales desde la fecha de la notificacion del acuerdo de modificacion, documentacion
acreditativa de haber constituido el reajuste de la garantia, conforme a lo dispuesto en
la clausula 11 del Pliego de clausulas Administrativas Particulares.

El importe del reajuste de la garantia asciende a novecientos noventa euros con
nueve centimos (990,09 €) equivalente al 5% del importe de la modificacion
contractual, sin inclusion del IVA.

Tercero.- Publicar el correspondiente anuncio de modificacién en el perfil del
contratante de la Asamblea de Madrid, en el apartado relativo al presente contrato.

Madrid, a 19 de mayo de 2020.
EL PRESIDENTE,

Juan Trinidad Martos

.~ ANADAT TECHNOLOGY, S.L.
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